

Pressemeldung

Projektmanagement (PM) mit Excel: Ein Tool für alle PM-Pläne und PM-Prozesse

Die neuartige Formular- und Werkzeugkombination auf Excel-Basis unterstützt Projektleiter und ist als Demoversion verfügbar

München, 20. Oktober 2009 – TPG The Project Group aus München und pmcc consulting aus Österreich präsentieren Ihr gemeinsames Produkt zur IT-Unterstützung von Projektleitern. Das neue *project handbook* ist ein zentrales Projektplanungs- und Dokumentationsinstrument für alle Unternehmen, die Einzelprojektmanagement praktizieren. Da es auf Microsoft Excel basiert, ist es ohne Installation und lange Schulung sofort produktiv einsetzbar. Für Anwender von leistungsfähigen Terminplanungswerkzeugen wie Microsoft Project ist das *project handbook* eine besonders hilfreiche Ergänzung und kann über eine XML-Schnittstelle Daten austauschen. Das *project handbook* ist das erste methodisch so vollständige Produkt dieser Art auf dem Markt. Viele Anwender der Demoversion bestätigen dies und heben besonders den einfachen Umgang mit dem Projektmanagement-Tool hervor. Das Werkzeug ist ab sofort als eingeschränkte Demoversion verfügbar oder als Vollversion zu erwerben..

Das *project handbook* enthält alle etablierten PM-Methoden sowie zahlreiche Features für alle Prozesse im Projektlebenszyklus. Alle Projektdaten werden in einer zentralen Planungsmaske zusammengetragen, aus der sich automatisch Projektpläne, wie Projektstrukturplan, Projektbalkenplan, etc. generieren. Dadurch verringert sich der Planungsaufwand für Projektleiter erheblich. Das Projektcontrolling wird durch das Abspeichern von Projektzuständen zu Stichtagen (Historisierung) und Basispläne effizient unterstützt. Die Kommunikation zwischen allen Beteiligten und deren Koordination sowie das Berichtswesen werden durch Automatismen stark vereinfacht. So lassen sich beispielsweise grafische Darstellungen von Daten und Plänen auf Knopfdruck erstellen, wobei jede Übersicht für den direkten Ausdruck optimiert ist und so per Unterschrift sofort freigegeben werden kann.

„Projektdaten werden sehr oft verteilt in verschiedenen Systemen gehalten, was den Projektbeteiligten nicht nur den Überblick erschwert, sondern auch die laufende Aktualisierung zu einem Spießrutenlauf durch die Systeme macht. Wertvolle Zeit geht so verloren und eine gesicherte Aussage über den Status quo wird äußerst schwierig“, erklärt Christian Sterrer, Geschäftsführender Gesellschafter der pmcc consulting die Motive für die Entwicklung des *project handbook*.

„Mit dem *project handbook* stellen wir Projektleitern ein Werkzeug zur Verfügung, das sie im Rahmen der vertrauten MS-Excel-Umgebung sofort produktiv einsetzen können“, so Johann Strasser, Geschäftsführer und Entwicklungsleiter bei TPG The Project Group. Die weitgehende Integration aller Projektinformationen im *project handbook*, die automatische Generierung von PM-Plänen und übersichtliche Visualisierungsmöglichkeiten verringern den operativen Managementaufwand und machen keine zusätzliche PM-Software notwendig. „Aber auch für Unternehmen, die auf die Möglichkeiten einer Terminplanungssoftware wie Microsoft Project nicht verzichten wollen, bietet das *project handbook* eine große Erleichterung durch die methodische Datenerfassung und Druckbarkeit der Informationen. Dadurch steht *project handbook* nicht in Konkurrenz zu Microsoft Project, sondern ergänzt es, auch durch die integrierte Schnittstelle, hervorragend“, so Strasser weiter.

Das *project handbook* ist derzeit in Deutsch und Englisch erhältlich, wobei die Sprache einfach vom Nutzer umgestellt werden kann. Mit geringem Aufwand ist das Werkzeug auf individuelle Unternehmensanforderungen anpassbar, kann um weitere Sprachen ergänzt werden und ist so für einen unternehmensweiten, länderübergreifenden Einsatz geeignet.

Die Entwicklungspartner TPG-The Project Group und pmcc consulting bieten auf Ihren Websites eine kostenlose Demoversion zum Testen sowie einen detaillierten User Guide zum *project handbook* zum Download. Mit der Demoversion können bereits kleine Projekte vollständig geplant und abgewickelt werden. Die Vollversion ist ebenfalls über die beiden Entwicklungspartner zu beziehen. Bis zum 30.11.2009 wird ein Einführungsrabatt in Höhe von 20% auf alle Lizenzen gewährt. Preise und Download unter www.theprojectgroup.com/projecthandbook bzw. www.pmcc-consulting.com/downloads.

Technische Details: Das *project handbook* setzt Microsoft Excel 2003 oder 2007 voraus und verfügt über eine XML-Schnittstelle zum Import von Daten aus anderen Systemen.

Das *project handbook* enthält alle etablierten PM-Methoden zur Projektplanung und Dokumentation. Dies umfaßt: Projektantrag, Projektauftrag, Projektkontextanalyse, Stakeholderanalyse, Ergebnisplan, Projektstrukturplan, Arbeitspaket-Verantwortliche und Funktionendiagramm, Arbeitspaket-Spezifikation, Meilensteinplan, Balkenplan, Ressourcen- und Kostenplan, Projektorganigramm, Rollenbeschreibung, Kommunikationsstrukturen, Spielregeln, Projektrisikooanalyse, Fortschrittsberichte, Abschlussberichte. Ferner gibt es zahlreiche Features zur vereinfachten Projektkommunikation und -koordination. Dies sind: Kontaktliste, Einladungen, Designs und Protokolle, To Do Listen, Entscheidungslisten und weiteres.

Die Entwicklungspartner

TPG The Project Group - ist ein international tätiger Fullservice-Anbieter für unternehmensweites Projektmanagement. Als Microsoft Premier Project Partner und weltweit führender Hersteller von Produkten zu Microsoft Project bietet TPG zudem Consulting, Implementierung und Hosting zu Microsoft Enterprise Project Management Lösungen. Auch offene Schulungen zu Microsoft Project und zur Methodik des Project Management Institutes (PMI) sind Bestandteil des Angebots.

TPG – The Project Group

Neherstraße 9
D-81675 München
T: +49 / 89 / 61 55 93 – 51
I: www.theprojectgroup.de

Ansprechpartner:

Achim Schmidt-Sibeth
Director Marketing
M: +49 / 89/ 615593-51
E: AchimS@theprojectgroup.de

pmcc consulting GmbH – project management competence center - ist Spezialist und Komplettanbieter für Projektmanagement und begleitet Unternehmen in ihrer Entwicklung zur projektorientierten Organisation. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio umfaßt Projektmanagement-Training, -Beratung und -Coaching, Projektmanagement auf Zeit sowie die Entwicklung und Implementierung von PM-Tools.

pmcc consulting GmbH

Ernest-Thun-Straße 11a
A-5020 Salzburg
T: +43 / 662 / 24 33 07
I: www.pmcc-consulting.com

Ansprechpartner:

Mag. Christian Sterrer
Managing Partner
M: +43 / 676 / 84 56 11 100
E: christian.sterrer@pmcc-consulting.com

Beispielhafte Screens aus dem *project handbook*:

Projektauftrag

Projekt Relax

Projekt Beschreibung

- Es liegen mittlerweile mehrere wissenschaftliche Studien vor, die eindeutig belegen, dass ein kurzer Mittagsschlaf (zwischen 15 und max. 30 Minuten) die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter erhöht und die Zufriedenheit und Arbeitsfreude massiv verbessert.
- Immer mehr Unternehmen richten daher solche Schlafzonen im Unternehmen ein.
- Als Anbieter von Saunen, Dampfbädern und Ruheraumeinrichtungen sieht das Unternehmen einerseits ein neues Geschäftsfeld und andererseits die Notwendigkeit, Erfahrungen zu sammeln und ebenfalls einen solchen Bereich im Unternehmen einzurichten.

Projektstart

| | | |
|--|-------------|------------|
| Beauftragung durch den Projektauftraggeber | Auftrag | Basis |
| | Starttermin | 02.02.2009 |
| | Endtermin | 02.02.2009 |

Projektende

| | | |
|---|-------------|------------|
| Übernahme der Relaxing-Zone durch die Personalabteilung | Auftrag | Basis |
| | Starttermin | 30.08.2009 |
| | Endtermin | 14.08.2009 |

Ziele

- Konzeption, Implementierung und Pilot einer Relaxing-Zone im Unternehmen
- Breite Akzeptanz für und Verwendung der Relaxing-Zonen im Unternehmen und Basis für Aufbau eines neuen Geschäftsbereichs
- Sammlung von Erfahrung mit R-Zonen im Unternehmen und Basis für den Aufbau eines neuen Geschäftsbereichs
- Beitrag zur Erhöhung der Arbeitseffizienz der Mitarbeiter und Führungskräfte

Nicht-Ziele

- Reduktion der Arbeitszeit

Phasen

- Istanalyse
- Erstellung eines Sollkonzeptes
- Planung und Beschaffung
- Umsetzung
- Pilotbetrieb
- Implementierung und Übernahme

Ressourcen [PT]

| | Auftrag | Basis |
|------------------|----------------|--------------|
| Entwicklung | 35,0 | 63,0 |
| Montage-Service | 10,0 | 58,0 |
| Personal-Recht | 45,0 | 43,0 |
| Geschäftsführung | 40,0 | 29,0 |
| Produktion | 1.000,0 | 59,0 |
| Gesamt | 1.130,0 | 252,0 |

Kostenübersicht [€]

| | Auftrag | Basis |
|-----------------|----------------|----------------|
| Personal | 65.000 | 96.500 |
| Handwerk | 500.000 | 29.500 |
| Materialkosten | 100.000 | 133.850 |
| Sonstige Kosten | 180.000 | 19.750 |
| Fremdleistung | 58.000 | 55.300 |
| Gesamt | 903.000 | 334.900 |

Projektauftraggeber, Projektleiter

| Name | Rolle | Abteilung |
|----------|---------------------|---------------------|
| Strasser | Projektauftraggeber | Geschäftsführung |
| Sterr | Projektleiter | Marketing, Vertrieb |

Projektteammitglieder


| Name | Rolle | Abteilung |
|--------------|---------------------|-------------------|
| Niederberger | Projektteammitglied | Produktion |
| Gruber | Projektteammitglied | Einkauf, Logistik |

Unterschriften


Projektauftraggeber: _____ genehmigt am 15.01.2009

Projektleiter: _____


Projektauftrag: Der bezieht seinen Inhalt zum Teil aus anderen Blättern, sodass keine doppelten Dateneingaben notwendig sind. Er kann gut ausgedruckt und von Projektauftraggeber und Projektleiter unterschrieben werden.




Organigramm: Die Grafik entsteht automatisch. In der Darstellungsgrafik werden ausschließlich Personen übernommen, die im Tabellenblatt „Team“ auch aktiviert wurden. Sind diese dort nicht aktiviert, werden sie nicht im Organigramm dargestellt.



Projektstrukturplan: Mit dem Klick auf das Tabellenblatt PSP wird die erstellte Leistungsplanung in Form eines Projektstrukturplans angezeigt.



Ressourcenübersicht: Sind alle Ressourcen und Kosten eingegeben, können diese in übersichtlicher und grafischer Form in den Tabellenblättern *Ressourcen* und *Kosten* angesehen werden.



Statusbericht: Der Projektstatusreport verschafft einen Überblick über den Projektstatus hinsichtlich Leistungen, Termine, Ressourcen, Kosten, Organisation und Kontext und zeigt geplante Maßnahmen und notwendige Entscheidungen auf. Der vorliegende Statusbericht ist halbautomatisch, das bedeutet einige Felder werden automatisch durch die aktuellen PM-Pläne gefüllt, andere Felder sind ergänzend zu befüllen. Fertige Statusberichte können abgespeichert und so im Tool archiviert werden.

Einige Feedbacks von Anwendern der Demoverision:

„Das TPG ProjectHandbook ist gelebtes Wissensmanagement und bietet durch seinen Aufbau auf selbstverständliche Weise einen Leitfaden durch Best Practices im Projektmanagement. Mehr Konzentration auf das Wesentliche geht nicht.“

„Minimale Anforderungen und los geht's. Keine 'Installation' nötig — ein Arbeitsplatz und Excel genügen. Die Oberfläche ist sympathisch und unaufdringlich, ideal zum täglichen Arbeiten.“

„Das Tool arbeitet dynamisch, die Mehrfacherfassung von Daten wird damit gegenstandslos. Das Handling ist übersichtlich.“

„Für mich als Projektleiter sind vor allem die Instrumente zum Projektcontrolling interessant, bei denen Microsoft Project meines Erachtens noch Defizite an fertigen Funktionen hat.“

„Besonders interessant finde ich die PSP Eingabe, bzw. die Generierung der zugehörigen Grafiken. Diese Darstellung gefällt mir besser als in Microsoft Project und der Ausdruck sieht übersichtlicher aus, wenn viele Vorgänge vorliegen.“

„Das TPG ProjectHandbook hat mich positiv überrascht, da es neben den üblichen „hard facts“ auch „soft facts“ mit einschließt. Sehr gut gelöst finde ich auch den PSP im Kontext zu den verbundenen Methoden. Dadurch ist eine enorme Zeiteinsparung im Projektcontrolling möglich.“